VINDU ENTREPRENØREN AS

LOHØGDA BRL

Overordnet Fremdriftsplan

2021

Uke nr	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Kristins vei 42-36 Oppmåling	X	X										
Kristins vei 42-36 Montering							X	X	X	X		
Kristins vei 39-43 Oppmåling		X										
Kristins vei 39-43 Montering										X	X	
Kristins vei 37-29 Oppmåling		X	X									
Kristins vei 37-29 Montering												
Kristins vei 26-34 Oppmåling			X	X								
Kristins vei 26-34 Montering												
Kristins vei 24-14 Oppmåling					X							
Kristins vei 24-14 Montering												
Kristins vei 12-2 Oppmåling					X	X						
Kristins vei 12-2 Montering												
Kristins vei 23-27 Oppmåling							X					
Kristins vei 23-27 Montering												
Kristinsvei vei 1-9 Oppmåling								X				
Kristins vei 1-9 Montering												
Kristinsvei vei 11-21 Oppmåling									X			
Kristins vei 11-21 Montering												
Erlends vei 29-19 Oppmåling												
Erlends vei 29-19 Montering												
Erlends vei 62-72 Oppmåling												
Erlends vei 62-72 Montering												
Erlends vei 60-46 Oppmåling												
Erlends vei 60-46 Montering												
Erlends vei 9-17 Oppmåling												
Erlends vei 9-17 Montering												
Erlends vei 7-1 Oppmåling												
Erlends vei 7-1 Montering												
Erlends vei 30-44 Oppmåling												
Erlends vei 30-44 Montering												
Erlends vei 28-18 Oppmåling												
Erlends vei 28-18 Montering												
Erlends vei 16-2 Oppmåling												
Erlends vei 16-2 Montering												

2022

Uke nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Kristins vei 42-36 Oppmåling																										
Kristins vei 42-36 Montering																										
Kristins vei 39-43 Oppmåling																										
Kristins vei 39-43 Montering																										
Kristins vei 37-29 Oppmåling																										
Kristins vei 37-29 Montering	X	X	X																							
Kristins vei 26-34 Oppmåling																										
Kristins vei 26-34 Montering				X	X	X																				
Kristins vei 24-14 Oppmåling																										
Kristins vei 24-14 Montering							X	X	X	X																
Kristins vei 12-2 Oppmåling																										
Kristins vei 12-2 Montering											X	X	X	X												
Kristins vei 23-27 Oppmåling																										
Kristins vei 23-27 Montering																X	X	X								
Kristinsvei vei 1-9 Oppmåling																										
Kristins vei 1-9 Montering																			X	X	X	X				
Kristinsvei vei 11-21 Oppmåling																										
Kristins vei 11-21 Montering																							X	X	X	X
Erlends vei 29-19 Oppmåling						X	X																			
Erlends vei 29-19 Montering																										
Erlends vei 62-72 Oppmåling							X	X																		
Erlends vei 62-72 Montering																										
Erlends vei 60-46 Oppmåling								X	X																	
Erlends vei 60-46 Montering																										
Erlends vei 9-17 Oppmåling									X																	
Erlends vei 9-17 Montering																										
Erlends vei 7-1 Oppmåling									X	X																
Erlends vei 7-1 Montering																										
Erlends vei 30-44 Oppmåling										X	X															
Erlends vei 30-44 Montering																										
Erlends vei 28-18 Oppmåling											X	X														
Erlends vei 28-18 Montering																										
Erlends vei 16-2 Oppmåling													X	X												
Erlends vei 16-2 Montering																										

Uke nr	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Kristins vei 42-36 Oppmåling																										
Kristins vei 42-36 Montering																										
Kristins vei 39-43 Oppmåling																										
Kristins vei 39-43 Montering																										
Kristins vei 37-29 Oppmåling																										
Kristins vei 37-29 Montering																										
Kristins vei 26-34 Oppmåling																										
Kristins vei 26-34 Montering																										
Kristins vei 24-14 Oppmåling																										
Kristins vei 24-14 Montering																										
Kristins vei 12-2 Oppmåling																										
Kristins vei 12-2 Montering																										
Kristins vei 23-27 Oppmåling																										
Kristins vei 23-27 Montering																										
Kristinsvei vei 1-9 Oppmåling																										
Kristins vei 1-9 Montering																										
Kristinsvei vei 11-21 Oppmåling																										
Kristins vei 11-21 Montering	X																									
Erlends vei 29-19 Oppmåling																										
Erlends vei 29-19 Montering						X	X	X																		
Erlends vei 62-72 Oppmåling																										
Erlends vei 62-72 Montering									X	X	X	X														
Erlends vei 60-46 Oppmåling																										
Erlends vei 60-46 Montering													X	X	X	X	X	X								
Erlends vei 9-17 Oppmåling																										
Erlends vei 9-17 Montering																			X	X	X	X				
Erlends vei 7-1 Oppmåling																										
Erlends vei 7-1 Montering																							X	X	X	
Erlends vei 30-44 Oppmåling																										
Erlends vei 30-44 Montering																										
Erlends vei 28-18 Oppmåling																										
Erlends vei 28-18 Montering																										
Erlends vei 16-2 Oppmåling																										
Erlends vei 16-2 Montering																										

2023

Uke nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kristins vei 42-36 Oppmåling																	
Kristins vei 42-36 Montering																	
Kristins vei 39-43 Oppmåling																	
Kristins vei 39-43 Montering																	
Kristins vei 37-29 Oppmåling																	
Kristins vei 37-29 Montering																	
Kristins vei 26-34 Oppmåling																	
Kristins vei 26-34 Montering																	
Kristins vei 24-14 Oppmåling																	
Kristins vei 24-14 Montering																	
Kristins vei 12-2 Oppmåling																	
Kristins vei 12-2 Montering																	
Kristins vei 23-27 Oppmåling																	
Kristins vei 23-27 Montering																	
Kristinsvei vei 1-9 Oppmåling																	
Kristins vei 1-9 Montering																	
Kristinsvei vei 11-21 Oppmåling																	
Kristins vei 11-21 Montering																	
Erlends vei 29-19 Oppmåling																	
Erlends vei 29-19 Montering																	
Erlends vei 62-72 Oppmåling																	
Erlends vei 62-72 Montering																	
Erlends vei 60-46 Oppmåling																	
Erlends vei 60-46 Montering																	
Erlends vei 9-17 Oppmåling																	
Erlends vei 9-17 Montering																	
Erlends vei 7-1 Oppmåling																	
Erlends vei 7-1 Montering																	
Erlends vei 30-44 Oppmåling																	
Erlends vei 30-44 Montering	X	X	X	X	X	X											
Erlends vei 28-18 Oppmåling																	
Erlends vei 28-18 Montering							X	X	X	X	X						
Erlends vei 16-2 Oppmåling																	
Erlends vei 16-2 Montering												X	X		X	X	X