

VIKTIGE DATOER OG INFORMASJON OM VÅTROMSMODERNISERING I LOHØGDA BORETTSLAG ERLENDSVEI 2-28

Adresse	Infomøte	Førbefaring	Bestillingsfrist / Bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Bad ferdig/ overlevering vasking	Ferdigbefaring	Lås tilbake
Erlendsvei 2	20.08.19	29.08.19	12.09.19	26.09.19	27.09.19	30.09.19	23.10.19	25.10.19	05.11.19	12.11.19
Erlendsvei 4	20.08.19	03.09.19	19.09.19	03.10.19	04.10.19	07.10.19	30.10.19	01.11.19	12.11.19	19.11.19
Erlendsvei 6	20.08.19	10.09.19	26.09.19	10.10.19	11.10.19	14.10.19	06.11.19	08.11.19	19.11.19	26.11.19
Erlendsvei 8	20.08.19	18.09.19	03.10.19	17.10.19	18.10.19	21.10.19	13.11.19	15.11.19	26.11.19	03.12.19
Erlendsvei 10	20.08.19	25.09.19	10.10.19	24.10.19	25.10.19	28.10.19	20.11.19	22.11.19	03.12.19	10.12.19
Erlendsvei 12	20.08.19	02.10.19	17.10.19	31.10.19	01.11.19	04.11.19	27.11.19	29.11.19	10.12.19	17.12.19
Erlendsvei 14	20.08.19	09.10.19	24.10.19	07.11.19	08.11.19	11.11.19	04.12.19	06.12.19	17.12.19	07.01.20
Erlendsvei 16	20.08.19	16.10.19	31.10.19	14.11.19	15.11.19	18.11.19	11.12.19	13.12.19	07.01.20	14.01.20
Erlendsvei 18	20.08.19	23.10.19	07.11.19	21.11.19	22.11.19	25.11.19	18.12.19	20.12.19	14.01.20	21.01.20
Erlendsvei 20	20.08.19	30.10.19	14.11.19	02.01.20	03.01.20	06.01.20	29.01.20	31.01.20	11.02.20	18.02.20
Erlendsvei 22	20.08.19	06.11.19	21.11.19	09.01.20	10.01.20	13.01.20	05.02.20	07.02.20	18.02.20	25.02.20
Erlendsvei 24	20.08.19	13.11.19	28.11.19	16.01.20	17.01.20	20.01.20	12.02.20	14.02.20	25.02.20	03.03.20
Erlendsvei 26	20.08.19	20.11.19	05.12.19	23.01.20	24.01.20	27.01.20	19.02.20	21.02.20	03.03.20	10.03.20
Erlendsvei 28	20.08.19	27.11.19	12.12.19	30.01.20	31.01.20	03.02.20	26.02.20	28.02.20	10.03.20	17.03.20

Førbefaring: Vi starter kl 08.00 og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 08.00. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først. Regn med ca 20 min. pr. leilighet på førbefaring.

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom i vår brakkerigg. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir lagt i postkasser, senest dagen etter førbefaring.

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08.00-10.00. Sylinder til døren skal skiftes og beboer må være tilstede. Evt. levere nøkl. på forhånd i brakkerigg.

De som vil først i køen møter ved utgangsdør kl. 08.00. Kontaktperson er Burim Zekir tlf. 401 61 253

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede.

Merking: Siste frist for merking av toaletttrullholder, knagger og lignende. Beboer merker selv. SansBygg er ikke tilstede. **Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.**

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00.

Ferdigbefaring: Utføres mellom 08.00- 11.00 Representant fra SansBygg, Obos Prosjekt AS og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad.

For de som er avhengig av at befaringen går tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 08.00, det vil da være mulig å avtale rekkefølge.

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 14.00-1530. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Burim Zekir tlf. 401 61 253